



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali*  
*Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,*  
*per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*  
*Ufficio IV*

Prot. n.: 18687

Roma, 07/12/2016

Al Dirigente Scolastico  
Benzi Gabriella

**Oggetto :** Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento  
Riferimento cod. **CNIC82300G** Vs. nota prot. n. **5040/IV-5** del **12/10/2016**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **Aula 3.0. Spazio Oltre**. (cod.progetto **10.8.1.A3-FESR PON-PI-2015-205**) al **31/12/2016** invece che al **20/12/2016** come da voi richiesto

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell'iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente  
Annamaria Leuzzi

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993